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Impressionen Explosionsunglück 1947
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Übersicht ehemalige Munitionsanlage

Felssturz gross

Felssturz 
klein

Dreispitz
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Verschütteter Bahnstollen
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Steinschlaggefahr

Munitionsrückstände Schadstoffe
Umwelteinflüsse

Felsblöcke 

Felsklüfte

Spalten
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Anlage- / Sicherheits- / Evakuationsperimeter
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Untersuchungen zur Schadstoffbelastung

• 1947 waren durch die Explosionen 

und Brände Munitionsrückstände 

über den Talboden verteilt worden. 

• Munition enthält Schwermetalle wie 

Quecksilber, Blei, Zink und Antimon.

• Einzelne Bodenproben in den 

Baustellenbereichen der National-

strasse, der Bahngalerie sowie bei 

den geplanten Projektinfrastrukturen 

weisen Belastungen auf.

• Zur Ermittlung der Schadstoffkon-

zentration sind weitere 

Untersuchungen erforderlich. 

• Die Schadstoffkonzentration auf der 

mittels Bodenanalysen im gesamten 

Räumbereich untersucht.
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Räumung gesamter Talkessel
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Projektorganisation

Stabschef/in PL-Stab Mitholz

Auftraggeberin

Steuerungsausschuss

Projektleiter/in Mitholz

TP-Leiter/in
Unterstützung 
Bevölkerung

TP-Leiter/in
Bauten, 
bauliche 

Unterstützung 
und 

Überdeckung

TP-Leiter/in
Schutzbauten 

Strasse

TP-Leiter/in
Schutzbauten 

Bahn

TP-Leiter/in
Räumung 

Munitions-
rückstände

TP-Leiter/in
Entsorgung 
Munitions-
rückstände

TP-Leiter/in
Rückführung

Leiter/in projektbezogenes Qualitäts-/
Risikomanagement

Leiter/in Kommunikation

Leiter/in Recht

Leiter/in Finanzen

Unterstützung der strategischen 
Steuerung (ext. PQRM)

Begleitgruppe

Koordinationsgremium

Gesamtkoordinator/in Planung

Expertengruppe Mitholz Projektmanagement-Unterstützung & Office

Leiter/in QT Sicherheit/Risikoanalyse

Leiter/in QT Umwelt & technische Untersuchungen

TP-Leiter/in
Materialbe-

wirtschaftung 
und Umwelt-
massnahmen

Leiter/in QT Notfallorganisation

Generalsekretariat VBS

Raum und Umwelt VBS – Projektleitung Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz



Generalsekretariat VBS
Raum und Umwelt VBS – Projektleitung Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz

Übersicht Termin- und Meilensteinplanung
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2023 2024 2025 2026-2030 2031-2040 2041-2045

Vorausmassnahmen

Plangenehmigungsverfahren

Wegzug Bevölkerung für 

Schutzmassnahmen

Schutzmassnahmen und Vorbereitung 

der Räumung

Wegzug Bevölkerung für Räumung der 

Munitionsrückstände

Räumung und Entsorgung der 

Munitionsrückstände

Instandsetzung des Geländes und 

Wiederbesiedelung von Mitholz
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Kostenprognose und Verpflichtungskredit

In den Teilprojekten wurden die Planungen 

und Kostenschätzungen erstellt:

• Basierend auf der aktuellen Preisbasis 

liegt die Kostenprognose bei 1.5 Mrd. 

Franken. 

• Im Verpflichtungskredit an das Parlament 

sind zusätzliche Reserven für die 

Kostengenauigkeit und die Projekt-

risiken sowie die teuerungsbedingten 

Mehrkosten bis zum Projektabschluss 

einzurechnen.

• Mit diesen Zuschlägen beträgt der 

Verpflichtungskredit 2.59 Mrd. Franken.
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Offenhalten der Verkehrsachse  Bern - Wallis
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• Die Regierungen der Kantone Bern und Wallis fordern das Offenhalten der 

Verkehrsachse; 

• Der Bundesrat ist sich des Stellenwerts der Verkehrsverbindung bewusst und nimmt 
Auswirkungen auf die Verkehrsachse ernst;

• Zentrales Element für das Offenhalten der Verkehrsachse ist die Sicherheit von Strasse 

und Schiene;
• Zudem ist eine Notumfahrung geplant, welche im Ereignisfall den Zugang nach 

Kandersteg gewährleisten kann.
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Abschluss…
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• Die Behörden übernehmen die 

Verantwortung für die Situation und 

wollen das Problem mit der Räumung 
endgültig lösen - eine Übertragung 
der Risiken an spätere Generationen ist 
keine Option;

• Das Offenhalten der Verkehrsachse 
Kanton Bern – Kanton Wallis ist zentral 
für die örtliche Bevölkerung und den 
Tourismus Kanton Wallis.
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Dokumentation Informationsbroschüren d/f
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